

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и
социальной защиты Чувашской Республики

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

Договор о предоставлении средств в форме гранта от «17» августа 2022г. №70-
2022-000552

Отчётный период: 2022 год .


Контактное лицо (ФИО): Борцова Олеся Петровна

Телефон: (8352) 28-67-59

;

адрес электронной почты: rgucentr1@yandex.ru

От Получателя гранта:

 / З.А. Григорьева
(руководитель) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата: « 17 » августа 20 23 г.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР (ИТОГОВЫЙ)

1. Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, исполнитель, срок реализации мероприятия	Запланированная деятельность	Фактическая деятельность в отчетном периоде
2. Задача: «Создание единой стабильно функционирующей системы информирования целевых групп о возможности получения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта»			
2.3.	Подготовка и опубликование материала в СМИ и в сети Интернет	Расширение географии информирования целевых групп о возможности получения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта	На сайте БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии в рубрике «Наши проекты» создан раздел «Комплекс мер, направленных на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода на территории Чувашской Республики», содержащий актуальную информацию о реализации мероприятий проекта: приказы, положения и другие НПА. За 2022 год в данном разделе размещено 14 заметок о ходе реализации проекта, дополнительно 36 заметок было размещено в социальных сетях учреждения (Контакт, Телеграмм, Одноклассники).
3. Задача: «Сокращение экономической бедности на основе обеспечения эффективной занятости трудоспособного населения»			
3.1.	Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта)	Взаимодействие куратора с семьёй, предоставление профессиональной посреднической помощи в разрешении актуальных проблем в целях достижения ими уровня самообеспечения. Сопровождение семей будет осуществляться посредством разработки и внедрения инновационных технологий, разработки методических материалов. Усовершенствование работы станет возможным при осуществлении анализа и мониторинга деятельности по	В БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии приказом директора определен куратор семей, осуществляющий взаимодействие с целевой группой проекта, в том числе: консультирование по мерам социальной поддержки, осуществляемой в Чувашской Республики, предоставление посреднической помощи в разрешении актуальных проблем в целях достижения ими уровня самообеспечения. За 2022 год социальным сопровождением в учреждении было охвачено 6 семей целевой группы.

		данному направлению	
3.2.	Внедрение технологии наставничества по отношению к семьям, заключившим социальный контракт на развитие собственного бизнеса, с привлечением добровольцев из числа успешных предпринимателей	Привлеченный предприниматель-доброволец проведет коучинг-сессию для наставников и семей целевой группы совместно (2022 г. – 1 сессия 4 часа, 2023 г. – 1 сессия 4 часа). Получение 10 семьям целевой группы практического опыта решения проблем, минимизации рисков, возникающих при ведении бизнеса, получение «взгляда со стороны» опытного человека, расширение социальных связей семей и повышение мотивации и активизация внутренних ресурсов, развитие самодисциплины	В целях достижения уровня самообеспечения семьями целевой группы, решения проблем, определения и минимизации рисков, возникающих при ведении надомной трудовой деятельности проведён информационный курс «Выбор ниши и организационно-правовой формы в бизнесе» для 6 семей целевой группы, срок проведения: с 16 по 18.12.2022 года. Участники информационного курса имели возможность не только расширить социальные связи, но и повысить мотивацию и активизировать свои внутренние ресурсы и возможности. Следует заметить, что подобные семинары, безусловно, способствуют развитию самодисциплины и повышению компетентности в вопросах самоорганизации труда.
3.3.	Проведение курсов финансовой грамотности для родителей из семей с низким уровнем дохода с привлечением лекторов бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.	Получение 120 семьями целевой группы (2022 г. – 40 семей; 2023 г. – 80 семей) знаний по грамотному ведению бюджета, улучшению благосостояния путем организации надомной работы по удаленному доступу. Обучение будет проходить на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Планируется проведение 2 занятий по 4 часа – в 2022 г., 4 занятия по 4 часа – в 2023 г.	На базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии 14.11.2022 года и 15.11.2022 года лекторы Центра финансовой грамотности населения Чувашского республиканского института образования провели обучение родителей целевой группы навыкам грамотного ведения бюджета для обеспечения условий выхода семей данной категории на самообеспечение. Всего обучение прошло 6 родителей, воспитывающих детей-инвалидов из числа семей с низким уровнем дохода.
4. Задача: «Обеспечение развития инфраструктуры организаций социального обслуживания семьи и детей»			
4.2.	Организация семейных гостиных для семей с детьми,	Повышение внутреннего потенциала и мотивации семей целевой группы	На базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии с октября 2022 года функционирует семейная гостиная.

	на базе которых будут проводиться мастер-классы (вышивка, вязание, валяние, изготовление кукол и т.д.)	для выхода на самообеспечение. Планируется открыть 7 семейных гостиных, привлечь к участию родителей, 370 детей. На обучающих мастер-классах планируется изготовление кукол, мягких игрушек, шоперов. В результате мастер-классов семьи научатся изготавливать поделки, нужные вещи, а также получают навыки, которые смогут использовать для организации семейного бизнеса и получения дополнительного дохода при продаже изделий на ярмарках народного творчества и интернет-магазинах.	В рамках семейной гостиной проведены следующие мероприятия: ● деловая игра «Основы правовой грамотности» (с привлечением волонтеров), ● встреча родителей с помощником прокурора Ленинского района ● 4 обучающих творческих мастер - класса по валянию игрушек совместно инструкторами по труду. Родители получили навыки валяния, изготовления сувенирных игрушек, которые в дальнейшем могут быть использованы как вариант источника дополнительного дохода в форме домашней работы при продаже изделий на ярмарках народного творчества и интернет - магазинах. В рамках деловой игры «Основы правовой грамотности» было привлечено 15 волонтеров (студентов ЧГПУ) с целью оказания консультирования по вопросам мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей - инвалидов. Дополнительно, обучено 15 детей, проходивших реабилитацию в 2022 году с целью повышения их финансовой грамотности.
4.3.	Создание на базе организаций социального обслуживания пунктов социального проката	Оказание помощи 90 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для ухода и развития детей. В ассортименте кабинета проката коляски-трансформеры, кровати, переноски-рюкзаки, велосипед, игрушки и др.	В рамках реализации Комплекса мер, направленных на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода на базе БУ «Реабилитационный центр для детей» открыт Пункт социального проката. Семьи целевой группы имеют возможность, при необходимости, получить коляски-трансформеры, вертикализатор, ходунки, которые предоставляются им на безвозмездной основе.
6. Задача: «Создание единого профессионального подхода к организации работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»			
6.1.	Обучение команды руководителей и специалистов на базе стажировочной площадки Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - «Развитие эффективных	31 специалист и руководитель организаций познакомятся с новыми формами и методами работы для дальнейшего применения на практике, повысят квалификацию.	С 10 по 14 октября 2022 года 6 специалистов БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии (директор, зам дир заместитель директора по МР, заместитель директора по СПР, заведующие ОДПИР и ОСПР, старший методист прошли обучение на профессиональной стажировочной площадке по направлению: «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности детей в таких семьях» на базе ГОАУ Новгородский областной центр «Семья».

<p>социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях» на базе областного автономного учреждения «Областной центр «Семья» (Новгородская область);</p> <p>- «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта)» на базе государственного бюджетного учреждения «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям</p>		<p>С 24 октября 2022 по 26 октября 2022 года 3 специалиста БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии (заместитель директора по СПР, заведующий отделением диагностики и разработки программ индивидуальной реабилитации, специалист по социально -педагогической реабилитации) проходили обучение на профессиональной стажировочной площадке по направлению: «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с социальным контрактом)» в ГБУ «Областной Центр «Семья» г Тверь.</p> <p>По результатам обучения на стажировочных площадках в БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии определены нормативно - правовые акты работы с семьёй, возможные формы реализации мероприятий проекта (по проведению творческих мастер-классов).</p>
--	--	---

2. Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий регионального Комплекса мер

Информируем, что в рамках проекта в БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии все мероприятия регионального Комплекса мер были выполнены в полном объёме в соответствии с планом.

3. Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, итоги реализации регионального Комплекса мер

По ходе реализации регионального Комплекса для семей целевой группы были созданы условия для достижения ими уровня самообеспечения, в том числе с помощью: знаний, полученных на семинарах по финансовой грамотности и организации предпринимательской деятельности, навыков, полученных на творческих мастер-классах.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя к началу реализации регионального комплекса мер	Фактическое значение показателя за весь период реализации регионального комплекса мер	Значение показателя на конец отчетного периода (установленное региональным комплексом мер)
1	Доля охвата малообеспеченных семей с детьми, заключивших социальный контракт в рамках Комплекса мер, в общем количестве малообеспеченных семей с детьми, прожи-вающих в Чувашской Республике / количество семей – участников Комплекса мер	семей	0	6	6
2	Доля охвата детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях, заключивших социальный контракт в рамках Комплекса мер, в общем количестве детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях / количество детей – участников Комплекса мер	детей	0	6	6
3	Количество семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию в результате проведенной с ними работы в рамках инновационного социального проекта (Комплекса мер), в Чувашской Республике	семей	0	6	6
4	Доля семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности семей, охваченных эффективными технологиями инновационного социального проекта (Комплекса мер), в Чувашской Республике	%	0	50	50
5	Количество созданных служб для организации социального сопровождения семей, заключивших социальный контракт:	единиц	0	3	3
5.1	семейные гостиные	единиц	0	1	1
5.2	пункты социального проката	единиц	0	1	1
5.3	выездные службы	единиц	0	1	1
9	Численность детей – участников тематических информационно-просветитель-ских и обучающих программ, направленных на достижение личного профессионального успеха в будущем	человек	0	15	15
10	Численность детей – участников программ, способствующих повышению финансовой грамотности, в том числе на базе социально-реа-би-литационных центров для несовершеннолетних	человек	0	15	15
11	Численность руководителей и специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), по направлению «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта)», в том числе:	человек	0	9	9

11.1	на базе государственного областного автономного учреждения «Новгородский областной центр «Семья» (Новгородская область)	человек	0	6	6
11.2	на базе государственного бюджетного учреждения «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям» (Тверская область)	человек	0	3	3
12	Численность руководителей и специалистов, обученных специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда	человек	0	2	2
14	Количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации инновационного социального проекта (Комплекса мер), в Чувашской Республике, в том числе:	единиц	0	1	1
14.1	организации социального обслуживания	единиц	0	1	1
16	Количество добровольческих инициатив, включенных в инновационный социальный проект (Комплекс мер), в Чувашской Республике	единиц	0	1	1
17	Численность добровольцев, привлеченных к работе с детьми целевых групп	единиц	0	15	15
20	Количество материалов о ходе и результатах выполнения инновационного социального проекта (Комплекса мер) в Чувашской Республике, опубликованных на официальных сайтах, в том числе:	единиц	0	15	15
20.3	на сайтах организаций – участников Комплекса мер	единиц	0	15	15

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

№ п/п	Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов	Тематика обучения	Количество обученных специалистов	Количество учреждений, из которых обучили специалистов	Охват целевых групп новыми формами и методами работы
1.	Обучение команды руководителей и специалистов на базе стажировочной площадки Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности детей в таких семьях» на базе ГОАУ Новгородский областной центр «Семья»	6	1	6
2.	Обучение команды руководителей и специалистов на базе стажировочной площадки Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с социальным контрактом)» в ГБУ «Областной Центр «Семья	3	1	6

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

№ п/п	Нормативные правовые акты		Методические издания (наименование, тираж)	Интернет ресурсы (наименование, адрес) (активная ссылка)	Другое
	наименование	чем утверждён			
1.	Документ о создании рабочей группы проекта по реализации в БУ регионального Комплекса мер	Приказом директора, положением о рабочей группе, планом работы рабочей группы		О создании рабочей группы учреждения по реализации Комплекса мер http://fs.soc.cap.ru/soc20/det-reabilit/activities/2023/b47f74a9-8acb-43de-923a-f32aa992b6fd/o-sozdanii-rabochej-gruppi-uc.pdf	

2.	Состав целевой группы проекта по реализации в БУ регионального Комплекса мер	Приказом директора		О целевой группе Комплекса мер http://fs.soc.cap.ru/soc20/det-reabilit/activities/2023/b47f74a9-8acb-43de-923a-f32aa992b6fd/o-celevoj-gruppe-kompleksa-mer-eqzjdf0n.pdf	
3.	Документ о создании семейной гостиной для семей с детьми	Приказом директора, положением о семейной гостиной для семей с детьми.		О создании семейной гостиной для семей с детьми http://fs.soc.cap.ru/soc20/det-reabilit/activities/2023/b47f74a9-8acb-43de-923a-f32aa992b6fd/o-sozdanii-semejnoj-gostinoj-5heuos4v.pdf Положение о семейной гостиной для семей с детьми. http://fs.soc.cap.ru/soc20/det-reabilit/activities/2023/b47f74a9-8acb-43de-923a-f32aa992b6fd/polozhenie-o-semejnoj-gostino.pdf	
4.	Документ об утверждении Положения о пункте социального проката для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Приказом директора		Об утверждении Положения о пункте социального проката для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации http://fs.soc.cap.ru/soc20/det-reabilit/activities/2023/b47f74a9-8acb-43de-923a-f32aa992b6fd/ob-utverzhenii-polozheniya-o.pdf	

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ

№ п/п	Публикации печатных изданий (наименование издания/статьи, выходные данные издания)	Публикации на интернет ресурсах (форма представления, адрес сайта) (активная ссылка)	Другое
1.		В Республике дан старт реализации комплекс мер направленных на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода	

		http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/10/04/v-respublike-dan-start-realizacii-kompleksa-mer-na	
2.		Правовой час http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/12/08/pravovoj-chas	
3.		Онлайн-обучение по вопросам социального контракта, как эффективного механизма по повышению доходов граждан. http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/10/11/onlajn-obuchenie-po-voprosam-socialjnogo-kontrakta	
4.		Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов регионов, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/10/24/povishenie-urovnya-professionalnoj-kompetentnosti	
5.		Обучение семей http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/12/16/obuchenie-semej	
6.		Пункт социального проката http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2023/01/12/punkt-socialjnogo-prokata	
7.		Семинар "Финансовая грамотность" http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/11/15/seminar-finansovaya-gramotnostj	
8.		Выезд мобильной бригады http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/12/22/viezd-mobiljnoj-brigadi	
9.		«Семейная гостиная» продолжает свою работу http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/11/29/semeynaya-gostinnaya-prodolzhaet-svoyu-rabotu	
10.		Работа в «Семейной гостиной» набирает свои	

		обороты! http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/12/20/master-klass-varezhka	
11.		Мастер-класс «Варежка» http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/12/15/master-klass-varezhka	
12.		Мастер-класс «Валенки» http://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/11/17/master-klass-valenki	
13.		«Сенсорные игры с детьми, имеющими ментальные нарушения» https://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/10/19/sensornie-igri-s-detjmi-imeyuschimi-mentaljnje-nar	
14.		«Тренинг в школе родителей» https://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/10/13/trening-v-shkole-roditelej	
15.		«Сертификаты об обучении» https://det-reabilit.soc.cap.ru/press-centr/2022/12/26/sertifikati-ob-obuchenii	

**VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА**

№№ п/п	Наименование мероприятия, реализуемого за счет Гранта	Наименование учреждения - исполнителя мероприятия	Инфраструктура		Технологии		Другое	
			Наименование служб (отделений и др. структурных подразделений), созданных в рамках данного мероприятия	Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет Гранта в рамках мероприятия для обеспечения деятельности созданных служб (отделений и других структурных подразделений)	Перечень технологий и методик, внедренных с использованием приобретенного оборудования, техники, транспорта и др.	Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет Гранта в рамках мероприятия для обеспечения внедрения по указанным технологиям, методикам работы	Другое (обучение, распространение опыта и др.)	Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет Гранта в рамках мероприятия для обеспечения указанных мероприятий
6	Создание на базе казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики колл-центра	БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии			Оперативное внутриведомственное взаимодействие кураторов семьи со специалистами Колл-центра, созданного на базе КУ "Центр мер социальной поддержки" минтруда Чувашии в рамках реализации мер социального сопровождения.	приобретение оргтехники: IP-телефон		